

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Нежинский лицей Оренбургского района»

Приказ

№ 780

от 31 декабря 2019 года

О создании Центра образования  
цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста»

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. №Р-133, на основании приказа министерства образования Оренбургской области от 30.10.2019 №01-21/2106 «Об утверждении типового дизайн-проекта и проекта зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Оренбургской области», во исполнение приказа РУО 585 от 26.12.2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» (Приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» в 2020 году. (Приложение №2).

3. Исполнение настоящего приказа возложить на Сумкину Ю.И., заместителя директора по УВР.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Ж.Б.Джуламанова

С приказом ознакомлена: Сумкина Ю.И.

Приложение №1

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»  
в 2020 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Нормативное правовое обеспечение				
1.1.	Утверждение руководителя	директор	Приказ	Декабрь 2019 г.
1.2.	Создание школьной рабочей группы по созданию и функционированию Центров «Точка роста»	директор	Приказ	
1.3.	Издание проекта приказа о создании Центра: - назначение руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение штатного расписания; - утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра	директор	Приказ	Август 2020 г.
1.4.	Согласование с Учредителем нормативных документов Центров	Муниципальный координатор	Согласование приказа	Январь – август 2020 г.
2. Учебное обеспечение				
2.1.	Издание проекта приказа об утверждении: - учебного плана; - графика работы Центра; - расписания занятий в Центре	директор	Приказ	Февраль – август 2020 г.
2.2.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра		Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	Февраль-июнь 2020 г.
2.3.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,		Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра дополнительных	Февраль 2020 г.

	естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра		дополнительных общеобразовательных программ	
2.4.	Организация набора учащихся по образовательным программам Центра		Наличие приказов о зачислении учащихся в Центр	Сентябрь 2020 г.
2.5.	Согласование с Учредителем нормативных документов Центров	Муниципальный координатор	Согласование приказа	Август 2020 г.
<b>3. Методическое обеспечение</b>				
3.1.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	директор	Наличие удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации	Январь-сентябрь 2020 г.
3.2.	Участие в вебинарах, семинарах, совещаниях, мастер-классах		Приказ ОО	Весь период
3.3.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на базе Центра		Реализованные учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия на базе Центра	Весь период
<b>4. Медиаплан по информационному сопровождению</b>				
4.1.	Заседание рабочей группы по созданию и функционированию Центров	Управление образования	Сайт Управления образования, ОО-Центров (Анонс)	Первая среда каждого месяца
4.2.	Презентация проекта Центров «Точка роста» для различных аудиторий (педагоги, обучающиеся, родители)	директор	Запуск сайтов ОО-Центров	Апрель-август 2020 г.
4.3.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	директор	Сайты ОО-Центров	Сентябрь 2020 г.
4.4.	Торжественное открытие Центров		СМИ, сайты администрации МО Оренбургский район, Управления образования, ОО-Центров	Сентябрь 2020 г.
4.5.	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение		Публикации, статьи, отзывы (родителей, педагогов, учеников), новости, анонсы	Сентябрь-декабрь 2020 г.

5.Создание Центров				
5.1.	Определение помещений для оформления кабинетов формирования цифровых и гуманитарных компетенций и проектной деятельности	директор		Декабрь 2019 г.
5.2.	Согласование с Учредителем помещений для оформления кабинетов формирования цифровых и гуманитарных компетенций и проектной деятельности			Январь 2020 г.
5.3.	Начало ремонтных работ			Июль 2020
5.4.	Проведение ремонтных работ помещения Центров в соответствии с бренд-буком			Апрель-июль 2020
5.5.	Окончание ремонтных работ			Август 2020
5.6.	Установка и настройка оборудования			Август 2020
5.7.	Торжественное открытие Центров	директор	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020

Приложение №2  
к приказу  
от 31.12.2019 г. № 780

Состав рабочей группы по реализации  
комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию  
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»,

1. Джуламанова Ж.Б., директор
2. Быков В.В., заместитель директора по АХЧ
3. Сумкина Ю.И., заместитель директора по УВР
4. Касимова И.А., заместитель директора по НИР
5. Сляднева О.Ю., заместитель директора по ШИС